

ПРОТОКОЛ № 4

Съставен на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

от работата на комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите в открита процедура по ЗОП, открита с решение № БТГ-РД-07-13 от 19.02.2020г. с наименование: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Свищов“, референтен номер 200-004

В периода 07.12.2020г.÷ 04.01.2021г. назначената от възложителя със заповед № БТГ-РД-09-37 от 26.03.2020г. комисия в следния състав:

Председател:

1. инж. Стоян Киров, началник управление „Инвестиционна дейност“

и членове на комисията:

2. Зоя Гроздилова, ръководител отдел „Правно осигуряване на обществени поръчки“, управление „Правно“

3. инж. Росен Рашков, главен специалист „Линейна експлоатация в отдел „Линейна експлоатация“, Главно управление „Техническа експлоатация“

4. инж. Мила Андонова, ръководител отдел „Инвестиционна подготовка“, управление „Инвестиционна дейност“

5. инж. Ирена Петрова, специалист „Цени и ценообразуване в строителството“ в отдел „Инвестиционен контрол“, управление „Инвестиционна дейност“

6. Анна Борисова, счетоводител в сектор „Регулаторно счетоводство“, управление „Финансово икономическо“

7. Кремена Николова, специалист в отдел „Процедури по ЗОП“, управление „Инвестиционна дейност“

с резервни членове на Комисията:

1. Асен Илиев, старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване на обществени поръчки“, управление „Правно“

2. инж. Христо Владимиров, ръководител сектор „Машини и оборудване“, Главно управление „Техническа експлоатация“

3. инж. Каролина Ненова, специалист „Инвестиционен процес“ в отдел „Инвестиционна подготовка“, управление „Инвестиционна дейност“

4. инж. Димитър Атанасов, специалист „Цени и ценообразуване в строителството“ в отдел „Инвестиционен контрол“, управление „Инвестиционна дейност“

5. Силвия Васева, специалист в сектор „Финанси“, управление „Финансово икономическо“

6. инж. Ангела Лилова, главен специалист в отдел „Процедури по ЗОП“, управление „Инвестиционна дейност“,

срокът на работа, на която е удължен със Заповеди № БТГ-РД-09-37А от 22.05.2020г., № БТГ-РД-09-37Б от 19.06.2020г., № БТГ-РД-09-37В от 22.07.2020г., № БТГ-РД-09-37Г от 21.08.2020г., № БТГ-РД-09-37Д от 25.09.2020г., № БТГ-РД-09-37Е от 30.10.2020г. и № БТГ-РД-09-37Ж от 30.11.2020г., извърши следното:

1. В периода 07.12.2020г.÷04.01.2021г. разгледа техническите предложения на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние, съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и на критериите за подбор и на другите изисквания на

възложителя.

Комисията констатира следното:

1.1. Представеното техническо предложение от участника Обединение „ЕГ Свищов“ ДЗЗД, гр. София съдържа следните документи, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, букви „б“ и „д“ от ППЗОП:

1.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец О1), подписано от г-жа Ирена Кънчева-Тодорова, в качеството ѝ на представляващ обединението:

1.1.1.1. В съответствие с образца на Предложение за изпълнение на поръчката от документацията за участие участникът е декларирал, че ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с нормативните изисквания и изискванията и условията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. Декларирал е и, че ще изпълни всички дейности от предмета на поръчката, посочени в т. 1.1. ÷ т. 1.8.4. от образца.

1.1.1.2. Участникът е предложил следния срок за изпълнение дейностите по предмета на поръчката по т. 1.1. ÷ 1.8.1. включително:

- срок от **360 (триста и шестдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Предложеният срок за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в образца на Предложение за изпълнение на поръчката (образец О1).

1.1.1.3. Към предложението за изпълнение на поръчката е приложен изискуемия Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката:

1.1.1.3.1. Линеен график за изпълнение на поръчката от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/, в т.ч. и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа/за строежи на техническата инфраструктура (Протокол образец 2/2а) на 60 (шестдесетия) календарен ден от датата на подписване на договора.

Видно от графика посоченият срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката от подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/ **не съответства** на посочения в т. 2. на Предложение за изпълнение на поръчката (образец О1) срок за изпълнение, тъй като видно от графика и забележка 2 от същия, общият срок за изпълнение е 10 календарни месеца или **300 дни**, от които 8 календарни месеца за СМР и 2 месеца до подписване на Протокол образец 2/2а. Същевременно в т. 2 от Предложение за изпълнение на поръчката участникът декларира, че ще изпълни дейностите по предмета на поръчката от т. 1.1. до т. 1.8.1. включително от образец О1 за срок от **360 календарни дни**, считано от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, което е отразено в т. 1.1.1.2. от настоящия протокол. Във връзка с горното, участникът не е спазил изискването на възложителя, посочено в забележка 1 към т. 2.3. от образца, съгласно което срокът за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката от т. 1.1. до т. 1.8.1. вкл. да съответства на посочения в т. 2 срок за изпълнение.

Комисията констатира също, че в графика **не са посочени всички дейности** от предмета на поръчката от т.1.1. до т. 1.8.1. от Предложение за изпълнение на поръчката, тъй като не

са включени дейностите „Изготвяне на документация за имотите, засегнати при строителството, идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта от земи и/или нанесени щети по време на строителството, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от Възложителя) и провеждане на процедура по договаряне и изплащане на обезщетенията“, посочена в т. 1.3. от образеца; „Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документация“, посочена в т. 1.6. от образеца и „Кадастрално заснемане на строежа и представяне на документация за нанасяне съгласно изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)“, посочена в т. 1.7. от образеца и съответно не е посочена продължителността на тези дейности, което не отговаря на т. 2.3. от образеца, гласяща „Прилагаме Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката от **т.1.1. до т. 1.8.1. включително** (Приложение № 1)“, както и на изискванията на възложителя, поставени като забележка 1 към т. 2.3. от Предложението за изпълнение на поръчката, при разработването на Линейния график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката **от т.1.1. до т. 1.8.1. включително** да се отчетат всички изисквания на Възложителя, подробно описани в Техническата спецификация. Съгласно изискванията на възложителя, поставени в Техническата спецификация, предметът на поръчката включва дейностите, посочени в т. 5 и по-подробно описани в т. 9 от същата в т.ч. и горепосочените, които участникът не е включил в линейния си график.

Комисията констатира, че като следствие на горното участникът не е спазил и изискването на възложителя, поставено като забележка 3 към т. 2.3. от образец О1, продължителността на всяка дейност от предмета на поръчката от т. 1.1. до т. 1.8.1. вкл. от образеца, да са представени графично, както и да са изрично посочени с числа.

Във връзка с гореизложеното, приложеният от участника Обединение „ЕГ Свищов“ ДЗЗД, гр. София Линеен график за изпълнение на поръчката, приложение № 1 към Предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя и предвид обстоятелството, че същият е задължително приложение към Предложението за изпълнение на поръчката, част от документацията за участие в процедурата, комисията единодушно реши, че Предложението за изпълнение на поръчката в частта Линеен график за изпълнение на поръчката **не отговаря** на изискванията на възложителя.

В разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП се предвижда възможност комисията да иска от участниците разяснения за данни, посочени в офертата, като тези разяснения не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците. В този смисъл от участника не може да бъде представен нов документ Предложение за изпълнение на поръчката с приложен нов Линеен график за изпълнение на поръчката и за комисията не е налице правна възможност да изиска от участника допълнителни разяснения, тъй като във всички случаи това би довело до промяна на неговия Линеен график за изпълнение на поръчката и съответно на Предложение за изпълнение на поръчката и би било в противоречие с чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Предвид изложеното, офертата в частта Предложение за изпълнение на поръчката на участника Обединение „ЕГ Свищов“ ДЗЗД, гр. София не отговаря на изискванията на Възложителя от документацията за участие и участникът ще бъде предложен на Възложителя за отстраняване, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

1.2.1.4. Участникът е декларирал, че гаранционните срокове са, както следва:

1.2.1.4.1. Гаранционни срокове за изпълнените видове строително – монтажни работи по предмета на поръчката:



- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на съоръжения, включително и за земната основа под тях - **10 (десет) години**;

- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - **10 (десет) години**.

Предложените гаранционни срокове съответстват на изискването същите да не са по-кратки от предвидените в чл. 20, ал. 4, т. 1 и т. 8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

1.2.1.5. Предложеният от участника начин на плащане е, както следва:

- Аванс – **15 %** от стойността **по т. 1.2. от Ценовата листа**;

- Разплащане на цената **по т. 1.1. от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:

- След подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) - **50 %** от цената по т. 1.1. от Ценовата листа;
- След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **остатък до 100 %** от цената по т. 1.1. от Ценовата листа.

- Текущо разплащане (месечно) на цената **по т. 1.2. от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:

- Текущо разплащане (месечно) от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности, след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) на строежа – **85 %** от стойността на действително извършените количества и видове работи;
- След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **95 %** от стойността на действително извършените видове работи;
- След получаване на Разрешение за ползване за строежа - **остатък до 100 %** от стойността на действително извършените видове работи.

- Текущо разплащане (месечно) на цената **по т. 1.3. от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:

- Текущо разплащане (месечно) от стойността на възникнали, възложени и действително изпълнени с необходимото качество непредвидени видове и количества работи, след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) – **85 %** от стойността на действително извършените количества и видове допълнителни работи;
- След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **95 %** от стойността на действително извършените видове работи;
- След получаване на Разрешение за ползване за строежа – **остатък до 100 %** от стойността на действително извършените видове работи.

- Разплащане на цената **по т.т. 2., 3, 4 и 5 от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:

- Разплащане от стойността по т.т. 2., 3, 4 и 5 от Ценовата листа на действително извършените и с необходимото качество дейности след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **100 %** от стойността на действително извършените дейности.

Предложеният начин на плащане **не отговаря** на изискванията на Възложителя, предвид следното:

Комисията констатира, че сборът от плащанията на дейностите по т. 1.2. и на плащанията по т. 1.3. от Ценовата листа, декларирани от участника в т. 5 от Предложението за изпълнение на поръчката не възлиза на 100% по всяка от точките, както следва:

- плащанията на дейностите по т. 1.2. от Ценовата листа, представляващи сумата от декларираното от участника по т. 1., т. 3., т. 4 и т. 5 от „Начин на плащане“ възлиза на 195%, а не на 100%;
- плащанията на дейностите по т. 1.3. от Ценовата листа, представляващи сумата от декларираното от участника по т. 3.1., т. 4.1. и т. 5 от начина на плащане възлиза на 180%, а не на 100%,

което не отговаря на изискванията и условията на Възложителя, посочени в Предложение за изпълнение на поръчката и т. 4.1.1., т. 4.1.2., т. 4.1.3., т. 4.1.4. и т. 4.1.5. от проекта на договор към документацията за участие в процедурата, тъй като в т. 5 „Начин на плащане“ на Предложение за изпълнение на поръчката участникът е посочил:

За дейностите по т. 1.2. от Ценовата листа:

- по т. 1. - аванс от стойността по т. 1.2. от Ценовата листа – **15%** от стойността по т. 1.2. от Ценовата листа;
- по т. 3. - Текущо разплащане (месечно) от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по т. 1.2. от Ценовата листа след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) – **85%** от стойността на действително извършените количества и видове работи, при изричното ограничение, поставено от Възложителя като забележка в скоби - сумата от стойностите по т. 1. и т. 3. да не надвишава 85% (реално участникът оферира сума по т. 1. и т. 3., възлизаща на 100%);
- по т. 4. - Разплащане от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по т. 1.2. от Ценова листа след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15) без забележки – **95%** от стойността на действително извършените видове работи, при посочена забележка от Възложителя, поставена в скоби - сумата от стойностите по т. 1., т. 3. и т. 4. да не надвишава 95% (реално участникът оферира сума по т. 1., т. 3. и т. 4., възлизаща на 195%).
- по т. 5. - Разплащане от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по т. 1.2. и т. 1.3. от Ценовата листа след получаване на Разрешение за ползване за строежа – **остатъка до 100%** от стойността на действително извършените видове работи, реално остатъчно плащане не може да има, при поставено изискване от Възложителя такова да бъде предвидено от участника.

За дейностите по т. 1.3. от Ценовата листа:

- по т. 3.1. - Текущо разплащане (месечно) от стойността на възникнали, възложени и действително изпълнени с необходимото качество непредвидени видове и количества работи по т. 1.3. от Ценовата листа след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) – **85%** от стойността на действително

извършените количества и видове допълнителни работи (при поставено ограничение да е не повече от 85%);

- по т. 4.1. – Разплащане от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по т. 1.3. от Ценовата листа след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) – **95%** от стойността на действително извършените видове работи, при изричното ограничение, поставено от Възложителя като забележка в скоби - сумата от стойностите по т. 3.1. и т. 4.1. да не надвишава 95% (реално участникът оферира сума по т. 3.1. и т. 4.1., възлизаща на 180%);

- по т. 5. - Разплащане от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по т. 1.2. и т. 1.3. от Ценовата листа след получаване на Разрешение за ползване за строежа – **остатъка до 100%** от стойността на действително извършените видове работи, реално остатъчно плащане не може да има, при поставено изискване от Възложителя такова да бъде предвидено от участника.

При изчисляване на процентите от сумите за плащане, участникът е допуснал грешка, която би довела до невъзможност за коректно изпълнение на условията на евентуално сключен договор, а именно на участника няма да бъдат заплатени 100% от стойността на извършените дейности. Предвид обстоятелството, че предложената от участника схема на плащане ще бъде инкорпорирана в т. 4.1.1., т. 4.1.2., т. 4.1.3., т. 4.1.4. и т. 4.1.5. от договора, при последващото извършване на плащанията по него участникът не би получил 100% от общата цена, посочена в т. 3.1. от договора, каквото е изискването на Възложителя. Следователно, при така посочения начин на плащане, при който сборът от плащанията надвишава 100% от цената на поръчката, ще бъде налице противоречие:

- както между Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение на участника,
- така и в самите текстове на т. 3.1. и т. 4.1. от договора, в които ще бъде записана съответно общата цена и конкретните предложени от участника проценти, във връзка с посоченото от него в т. 1., т. 3., т. 4. и т. 5. и т. 3.1., т. 4.1. и т. 5. от схемата на плащане, съдържаща се в Предложението за изпълнение на поръчката.

В разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП се предвижда възможност комисията да иска от участниците разяснения за данни, посочени в офертата, като тези разяснения не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците. В този смисъл от участника не може да бъде представен нов документ Предложение за изпълнение на поръчката и за комисията не е налице правна възможност да изиска от участника допълнителни разяснения, тъй като във всички случаи това би довело до промяна на неговото Предложение за изпълнение на поръчката и би било в противоречие с чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че Предложението за изпълнение на поръчката в частта начин на плащане **не отговаря** на изискванията на възложителя, предвид което офертата в частта Предложение за изпълнение на поръчката на участника Обединение „ЕГ Свищов“ ДЗЗД, гр. София не отговаря на изискванията на Възложителя от документацията за участие.

1.2.1.6. Участникът е декларирал, че за строежа ще достави всички необходими материали и оборудване, задължение за доставка на Изпълнителя. Посочва също, че същите ще отговарят на техническите изисквания посочени в Техническата спецификация и Техническия проект към документацията за обществената поръчка и на изискванията на действащото издание на съответните български и/или европейски стандарти и действащи нормативи. Участникът декларира, че материалите и оборудването ще бъдат нови и неупотребявани и ще отговарят на съществените изисквания към продуктите, в



доказателство, на което при изпълнение на предмета на договора ще бъдат издадени и предоставени на Възложителя съответните сертификати за произход и качество и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към продуктите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Участникът декларира, че е запознат, че са негово задължение товаро-разтоварните и транспортни дейности, свързани с получаване на материали и оборудване от склада на Възложителя до строителната площадка/местата за влагане в строежа, както е негово задължение правилното им транспортиране, съхранение и влагане в строежа от датата на получаване на материали и оборудване, доставка на Възложителя до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

1.2.1.7. В Предложението за изпълнение на поръчката участникът, съгласно изискванията на Възложителя, е представил предложение за организация за изпълнение на строежа, в т.ч. дейностите по временно строителство, доставка на необходимите материали и оборудване (задължение на Изпълнителя) и строително-монтажни работи и съпътстващите ги дейности.

Във връзка с констатациите по т. 1.1.1.3.1. и т. 1.2.1.5. от настоящия протокол, описаната от участника организация за изпълнение на строежа не е разглеждана предвид обстоятелството, че същата подлежи на оценка по показател Р1 „Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството“, съгласно методиката за комплексна оценка на офертата единствено за участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

1.2.2. Декларация от участника (образец О2) по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, представена съгласно изискванията на възложителя.

Предвид изложеното, офертата в частта Техническо предложение на участника Обединение „ЕГ Свищов“ ДЗЗД, гр. София **не отговаря** на изискванията на Възложителя от документацията за участие и участникът ще бъде предложен на Възложителя за отстраняване, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

На основание изложените констатации по т. 1.1.1.3.1. и т. 1.2.1.5. от настоящия протокол, техническото предложение на участника **Обединение „ЕГ Свищов“ ДЗЗД, гр. София не отговаря** на изискванията на възложителя, във връзка с което комисията взе единодушно решение да не допусне участника до оценка по показателите от методиката за комплексна оценка на офертата, свързани с Предложението за изпълнение на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не бъде отворен плик „Предлагани ценови параметри“ на участника.

2.1. Представеното техническо предложение от участника ДЗЗД „Нова газ“, гр. Козлодуй съдържа следните документи, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, букви „б“ и „д“ от ППЗОП:

2.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец О1), подписано от г-н Николай Петков, в качеството му на представляващ обединението:

2.1.1.1. В съответствие с образца на Предложение за изпълнение на поръчката от документацията за участие участникът е декларирал, че ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с нормативните изисквания и изискванията и условията

на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. Декларирал е и, че ще изпълни всички дейности от предмета на поръчката, посочени в т. 1.1. ÷ т. 1.8.4. от образеца.

2.1.1.2. Участникът е предложил следния срок за изпълнение дейностите по предмета на поръчката по т. 1.1. ÷ 1.8.1. включително:

- срок от **230 (двеста и тридесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Предложеният срок за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в образеца на Предложение за изпълнение на поръчката (образец О1).

2.1.1.3. Към предложението за изпълнение на поръчката е приложен изискуемия Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката:

2.1.1.3.1. Линеен график за изпълнение на поръчката от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/, в т.ч. и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа/за строежи на техническата инфраструктура (Протокол образец 2/2а) на 60 (шестдесетия) календарен ден от датата на подписване на договора.

Видно от графика посоченият срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката от подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/ съответства на посочения в т. 2. на Предложение за изпълнение на поръчката (образец О1) срок за изпълнение, както и общата продължителност за изпълнение на дейностите и продължителността на всяка от тях са представени графично и са посочени и с числа.

Линейният график е изработен в календарни дни, което отговаря на посоченото в Предложение за изпълнение на поръчката (образец О1) и изискванията на възложителя.

Приложеният линеен график отговаря на условията посочени в забележки към т. 2.3. от образец О1 и в тях са отчетени изискванията на възложителя, описани в Техническата спецификация.

2.2.1.4. Участникът е декларирал, че гаранционните срокове са, както следва:

2.2.1.4.1. Гаранционни срокове за изпълнените видове строително – монтажни работи по предмета на поръчката:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на съоръжения, включително и за земната основа под тях - **10 (десет) години**;

- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - **10 (десет) години**.

Предложените гаранционни срокове съответстват на изискването същите да не са по-кратки от предвидените в чл. 20, ал. 4, т. 1 и т. 8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2.2.1.5. Предложеният от участника начин на плащане е, както следва:

- Аванс – **15 %** от стойността **по т. 1.2. от Ценовата листа**;

- Разплащане на цената **по т. 1.1. от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:



- След подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) – **50 %** от цената по т. 1.1. от Ценовата листа;
- След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **остатъка до 100 %** от цената по т. 1.1. от Ценовата листа.
- Текущо разплащане (месечно) на цената **по т. 1.2. от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:
 - Текущо разплащане (месечно) от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности, след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) на строежа – **70 %** от стойността на действително извършените количества и видове работи;
 - След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **10 %** от стойността на действително извършените видове работи;
 - След получаване на Разрешение за ползване за строежа – **остатъка до 100 %** от стойността на действително извършените видове работи.
- Текущо разплащане (месечно) на цената **по т. 1.3. от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:
 - Текущо разплащане (месечно) от стойността на възникнали, възложени и действително изпълнени с необходимото качество непредвидени видове и количества работи, след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) – **85 %** от стойността на действително извършените количества и видове допълнителни работи;
 - След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **10 %** от стойността на действително извършените видове работи;
 - След получаване на Разрешение за ползване за строежа – **остатъка до 100 %** от стойността на действително извършените видове работи.
- Разплащане на цената **по т.т. 2., 3, 4 и 5 от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:
 - Разплащане от стойността по т.т. 2., 3, 4 и 5 от Ценовата листа на действително извършените и с необходимото качество дейности след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **100 %** от стойността на действително извършените дейности.

Комисията констатира, че предложеният начин на плащане, посочен в таблицата по т. 5 „Начин на плащане“ от Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя.

2.2.1.6. Участникът е декларирал, че за строежа ще достави всички необходими материали и оборудване, задължение за доставка на Изпълнителя. Посочва също, че същите ще отговарят на техническите изисквания посочени в Техническата спецификация и Техническия проект към документацията за обществената поръчка и на изискванията на действащото издание на съответните български и/или европейски стандарти и действащи нормативи. Участникът декларира, че материалите и оборудването ще бъдат нови и

неупотребявани и ще отговарят на съществените изисквания към продуктите, в доказателство, на което при изпълнение на предмета на договора ще бъдат издадени и предоставени на Възложителя съответните сертификати за произход и качество и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към продуктите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Участникът декларира, че е запознат, че са негово задължение товаро-разтоварните и транспортни дейности, свързани с получаване на материали и оборудване от склада на Възложителя до строителната площадка/местата за влагане в строежа, както е негово задължение правилното им транспортиране, съхранение и влагане в строежа от датата на получаване на материали и оборудване, доставка на Възложителя до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

2.2.1.7. В Предложението за изпълнение на поръчката участникът, съгласно изискванията на Възложителя, е представил организация за изпълнение на дейностите по временно строителство, доставка на материали и оборудване (задължение на Изпълнителя), строително – монтажни работи и съпътстващите ги дейности не във всички части ясно, конкретно и пълно, по начин, който изяснява принципно, но не и детайлно подхода му на работа. Подробно описание на предложената от участника организация за изпълнение на дейностите, поставената оценка по показател Р1 „Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството и мотивите за нея, се съдържат в Приложение № 1 към настоящия протокол.

2.2.2. Декларация от участника (образец О2) по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, представена съгласно изискванията на възложителя.

На основание изложените констатации, техническото предложение на участника **ДЗЗД „Нова газ“, гр. Козлодуй отговаря** на изискванията на възложителя, във връзка с което комисията взе единодушно решение да допусне участника до оценка по показателите от методиката за комплексна оценка на офертата, свързани с Предложението за изпълнение на поръчката и по аргумент на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да бъде отворен плик „Предлагани ценови параметри“ на участника.

3.1. Представеното техническо предложение от участника „Европроект Билдинг“ ЕООД, гр. София съдържа следните документи, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, букви „б“ и „д“ от ППЗОП:

3.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец О1), подписано от г-н Илия Илиев, в качеството му на упълномощено лице, съгласно приложено нотариално заверено пълномощно от г-жа Йоана Литовска, управител на „Европроект Билдинг“ ЕООД, гр. София:

3.1.1.1. В съответствие с образца на Предложение за изпълнение на поръчката от документацията за участие участникът е декларирал, че ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с нормативните изисквания и изискванията и условията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. Декларирал е и, че ще изпълни всички дейности от предмета на поръчката, посочени в т. 1.1. ÷ т. 1.8.4. от образца.

3.1.1.2. Участникът е предложил следния срок за изпълнение дейностите по предмета на поръчката по т. 1.1. ÷ 1.8.1. включително:

- срок от **370 (триста и седемдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Предложеният срок за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в образеца на Предложение за изпълнение на поръчката (образец О1).

3.1.1.3. Към предложението за изпълнение на поръчката е приложен изискуемия Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката:

3.1.1.3.1. Линеен график за изпълнение на поръчката от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/, в т.ч. и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа/за строежи на техническата инфраструктура (Протокол образец 2/2а) на 60 (шестдесетия) календарен ден от датата на подписване на договора.

Видно от графика посоченият срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката от подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/ съответства на посочения в т. 2. на Предложение за изпълнение на поръчката (образец О1) срок за изпълнение, както и общата продължителност за изпълнение на дейностите и продължителността на всяка от тях са представени графично и са посочени и с числа.

Линейният график е изработен в календарни дни, което отговаря на посоченото в Предложение за изпълнение на поръчката (образец О1) и изискванията на възложителя. Във връзка с обстоятелството, че в същите има посочени и точни астрономически дати, при отчитане на Забележка № 2 към т. 2.3. на Предложение за изпълнение на поръчката (Образец О1) са разгледани посочените срокове единствено в календарни дни, като абсолютни стойности.

Приложеният линеен график отговаря на условията посочени в забележки към т. 2.3. от образец О1 и в тях са отчетени изискванията на възложителя, описани в Техническата спецификация.

Във връзка с приложена Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и 2 от ЗОП, в която е посочено, че офертата на участника съдържа конфиденциална информация, тъй като съдържа търговска тайна и участникът не желае информацията, която не подлежи на оценка да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи", **част от информацията изложена в точки 3.2.1.4. и 3.2.1.5. по-долу се заличава** от комисията при публикуване на протокола в профила на купувача.

3.2.1.4. Участникът е декларирал, че гаранционните срокове са, както следва:

3.2.1.4.1. Гаранционни срокове за изпълнените видове строително – монтажни работи по предмета на поръчката:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на съоръжения, включително и за земната основа под тях ^{залич.,на осн.} **– години;**
^{чл.36а,ал.3 от ЗОП}

- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура ^{залич.,на осн.} **– години.**
^{чл.36а,ал.3 от ЗОП}

Предложените гаранционни срокове съответстват на изискването същите да не са по-кратки от предвидените в чл. 20, ал. 4, т. 1 и т. 8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3.2.1.5. Предложеният от участника начин на плащане е, както следва:

- Аванс – ^{залич.,на осн.} ~~от стойността~~ ^{чл.36а,ал.3 от ЗОП} **по т. 1.2. от Ценовата листа;**
- Разплащане на цената **по т. 1.1. от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:
 - След подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) ^{залич.,на осн.} ~~от цената~~ ^{чл.36а,ал.3 от ЗОП} **по т. 1.1. от Ценовата листа;**
 - След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **остатъка до 100 %** от цената по т. 1.1. от Ценовата листа.
- Текущо разплащане (месечно) на цената **по т. 1.2. от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:
 - Текущо разплащане (месечно) от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности, след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) на строежа ^{залич.,на осн.} ~~от стойността~~ ^{чл.36а,ал.3 от ЗОП} на действително извършените количества и видове работи;
 - След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки ^{залич.,на осн.} ~~от стойността~~ ^{чл.36а,ал.3 от ЗОП} на действително извършените видове работи;
 - След получаване на Разрешение за ползване за строежа – **остатъка до 100 %** от стойността на действително извършените видове работи.
- Текущо разплащане (месечно) на цената **по т. 1.3. от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:
 - Текущо разплащане (месечно) от стойността на възникнали, възложени и действително изпълнени с необходимото качество непредвидени видове и количества работи, след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) – ^{залич.,на осн.} ~~от стойността~~ ^{чл.36а,ал.3 от ЗОП} на действително извършените количества и видове допълнителни работи;
 - След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – ^{залич.,на осн.} ~~от стойността~~ ^{чл.36а,ал.3 от ЗОП} на действително извършените видове работи;
 - След получаване на Разрешение за ползване за строежа – **остатъка до 100 %** от стойността на действително извършените видове работи.
- Разплащане на цената **по т.т. 2., 3, 4 и 5 от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:
 - Разплащане от стойността по т.т. 2., 3, 4 и 5 от Ценовата листа на действително извършените и с необходимото качество дейности след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **100 %** от стойността на действително извършените дейности.

Комисията констатира, че предложеният начин на плащане, посочен в таблицата по т. 5 „Начин на плащане“ от Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя.

3.2.1.6. Участникът е декларирал, че за строежа ще достави всички необходими материали

и оборудване, задължение за доставка на Изпълнителя. Посочва също, че същите ще отговарят на техническите изисквания посочени в Техническата спецификация и Техническия проект към документацията за обществената поръчка и на изискванията на действащото издание на съответните български и/или европейски стандарти и действащи нормативи. Участникът декларира, че материалите и оборудването ще бъдат нови и неупотребявани и ще отговарят на съществените изисквания към продуктите, в доказателство, на което при изпълнение на предмета на договора ще бъдат издадени и предоставени на Възложителя съответните сертификати за произход и качество и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към продуктите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Участникът декларира, че е запознат, че са негово задължение товаро-разтоварните и транспортни дейности, свързани с получаване на материали и оборудване от склада на Възложителя до строителната площадка/местата за влагане в строежа, както е негово задължение правилното им транспортиране, съхранение и влагане в строежа от датата на получаване на материали и оборудване, доставка на Възложителя до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

3.2.1.7. В Предложението за изпълнение на поръчката участникът, съгласно изискванията на Възложителя, е представил организация за изпълнение на дейностите по временно строителство, доставка на материали и оборудване (задължение на Изпълнителя), строително – монтажни работи и съпътстващите ги дейности не във всички части ясно, конкретно и пълно, по начин, който изяснява принципно, но не и детайлно подхода му на работа. Подробно описание на предложената от участника организация за изпълнение на дейностите, поставената оценка по показател P1 „Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството и мотивите за нея, се съдържат в Приложение № 2 към настоящия протокол.

3.2.2. Декларация от участника (образец O2) по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, представена съгласно изискванията на възложителя.

3.2.3. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и 2 от ЗОП, в която е посочено, че офертата на участника съдържа конфиденциална информация, тъй като съдържа търговска тайна и участникът не желае информацията, която не подлежи на оценка да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

На основание изложените констатации, техническото предложение на участника **„Европроект Билдинг“ ЕООД, гр. София отговаря** на изискванията на възложителя, във връзка с което комисията взе единодушно решение да допусне участника до оценка по показателите от методиката за комплексна оценка на офертата, свързани с Предложението за изпълнение на поръчката и по аргумент на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да бъде отворен плик „Предлагани ценови параметри“ на участника.

4.1. Представеното техническо предложение от участника ДЗЗД „Преносен газопровод – Свищов“, гр. София съдържа следните документи, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, букви „б“ и „д“ от ППЗОП:

4.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец O1), подписано от г-жа Мая Пенчева, в качеството ѝ на представляващ обединението:

4.1.1.1. В съответствие с образеца на Предложение за изпълнение на поръчката от документацията за участие участникът е декларирал, че ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с нормативните изисквания и изискванията и условията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. Декларирал е и, че ще изпълни всички дейности от предмета на поръчката, посочени в т. 1.1. ÷ т. 1.8.4. от образеца.

4.1.1.2. Участникът е предложил следния срок за изпълнение дейностите по предмета на поръчката по т. 1.1. ÷ 1.8.1. включително:

- срок от **320 (триста и двадесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Предложеният срок за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в образеца на Предложение за изпълнение на поръчката (образец О1).

4.1.1.3. Към предложението за изпълнение на поръчката е приложен изискуемия Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката:

4.1.1.3.1. Линеен график за изпълнение на поръчката от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/, в т.ч. и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа/за строежи на техническата инфраструктура (Протокол образец 2/2а) на 60 (шестдесетия) календарен ден от датата на подписване на договора.

Видно от графика посоченият срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката от подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/ съответства на посочения в т. 2. на Предложение за изпълнение на поръчката (образец О1) срок за изпълнение, както и общата продължителност за изпълнение на дейностите и продължителността на всяка от тях са представени графично и са посочени и с числа.

Линейният график е изработен в календарни дни, което отговаря на посоченото в Предложение за изпълнение на поръчката (образец О1) и изискванията на възложителя. Във връзка с обстоятелството, че в същите има посочени и точни астрономически дати, при отчитане на забележка № 2 към т. 2.3. на Предложение за изпълнение на поръчката (Образец О1) са разгледани посочените срокове единствено в календарни дни, като абсолютни стойности.

Приложеният линеен график отговаря на условията посочени в забележки към т. 2.3. от образец О1 и в тях са отчетени изискванията на възложителя, описани в Техническата спецификация.

Във връзка с приложена Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и 2 от ЗОП, в която е посочено, че офертата на участника съдържа конфиденциална информация, тъй като съдържа търговска тайна и участникът не желае информацията, която не подлежи на оценка да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи", **част от информацията изложена в точки 4.2.1.4. и 4.2.1.5. по-долу се заличава** от комисията при публикуване на протокола в профила на купувача.

4.2.1.4. Участникът е декларирал, че гаранционните срокове са, както следва:

4.2.1.4.1. Гаранционни срокове за изпълнените видове строително – монтажни работи по предмета на поръчката:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на съоръжения, включително и за земната основа под тях – ^{залич.,на осн.} **одини;**
^{чл.36а,ал.3 от ЗОП}

- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – ^{залич.,на осн.} **години.**
^{чл.36а,ал.3 от ЗОП}

Предложените гаранционни срокове съответстват на изискването същите да не са по-кратки от предвидените в чл. 20, ал. 4, т. 1 и т. 8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4.2.1.5. Предложеният от участника начин на плащане е, както следва:

- Аванс ^{залич.,на осн.} **по т. 1.2. от Ценовата листа;**
^{чл.36а,ал.3 от ЗОП}

- Разплащане на цената **по т. 1.1. от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:

- След подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а)

^{залич.,на осн.} **от цената по т. 1.1. от Ценовата листа;**
^{чл.36а,ал.3 от ЗОП}

- След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **остатък до 100 %** от цената по т. 1.1. от Ценовата листа.

- Текущо разплащане (месечно) на цената **по т. 1.2. от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:

- Текущо разплащане (месечно) от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности, след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) на строежа ^{залич.,на осн.} **от стойността на действително извършените количества и видове работи;**
^{чл.36а,ал.3 от ЗОП}

- След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки ^{залич.,на осн.} **от стойността на действително извършените видове работи;**
^{чл.36а,ал.3 от ЗОП}

- След получаване на Разрешение за ползване за строежа – **остатък до 100 %** от стойността на действително извършените видове работи.

- Текущо разплащане (месечно) на цената **по т. 1.3. от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:

- Текущо разплащане (месечно) от стойността на възникнали, възложени и действително изпълнени с необходимото качество непредвидени видове и количества работи, след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) ^{залич.,на осн.} **от стойността на действително извършените количества и видове допълнителни работи;**
^{чл.36а,ал.3 от ЗОП}

- След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки ^{залич.,на осн.} **от стойността на действително извършените видове работи;**
^{чл.36а,ал.3 от ЗОП}

- След получаване на Разрешение за ползване за строежа – **остатък до 100 %** от стойността на действително извършените видове работи.

- Разплащане на цената **по т.т. 2, 3, 4 и 5 от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:

- Разплащане от стойността по т.т. 2., 3, 4 и 5 от Ценовата листа на действително извършените и с необходимото качество дейности след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **100 %** от стойността на действително извършените дейности;

Комисията констатира, че предложеният начин на плащане, посочен в таблицата по т. 5 „Начин на плащане“ от Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя.

4.2.1.6. Участникът е декларирал, че за строежа ще достави всички необходими материали и оборудване, задължение за доставка на Изпълнителя. Посочва също, че същите ще отговарят на техническите изисквания посочени в Техническата спецификация и Техническия проект към документацията за обществената поръчка и на изискванията на действащото издание на съответните български и/или европейски стандарти и действащи нормативи. Участникът декларира, че материалите и оборудването ще бъдат нови и неупотребявани и ще отговарят на съществените изисквания към продуктите, в доказателство, на което при изпълнение на предмета на договора ще бъдат издадени и предоставени на Възложителя съответните сертификати за произход и качество и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към продуктите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Участникът декларира, че е запознат, че са негово задължение товаро-разтоварните и транспортни дейности, свързани с получаване на материали и оборудване от склада на Възложителя до строителната площадка/местата за влагане в строежа, както е негово задължение правилното им транспортиране, съхранение и влагане в строежа от датата на получаване на материали и оборудване, доставка на Възложителя до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

4.2.1.7. В Предложението за изпълнение на поръчката участникът, съгласно изискванията на Възложителя, е представил организация на изпълнение на строежа, в т.ч. дейностите по временно строителство, доставка на необходимите материали и оборудване, задължение на изпълнителя, строително-монтажни работи и съпътстващите ги и спомагателни дейности, във всички части ясно, конкретно и пълно, отчитайки изискванията на възложителя, по начин, който изяснява детайлно подхода му на работа и гарантира качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка. Предложената организация за изпълнение на строежа обхваща всички дейности, необходими за изпълнение на строежа. Описани са дейностите по временно строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителство, като описанието на организацията за изпълнение е пълно и детайлно. Участникът е посочил ясно последователността и времетраенето на изпълнение на строежа, като ясно и конкретно са представени технологичната последователност и взаимната обвързаност между дейностите и видовете строително-монтажни работи за всеки от подобектите, като разпределението на дейностите във времето е предвидено така, че да се осигури ефективност в рамките на заложения срок за изпълнение и да се гарантира качествено и законосъобразно изпълнение на дейностите чрез обезпечение с ръководен състав, квалифицирана работна ръка и техническо оборудване. Подробно описание на предложената от участника организация за изпълнение на дейностите, поставената оценка по показател P1 „Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството“ и мотивите за нея, се съдържат в Приложение № 3 към настоящия протокол.

4.2.2. Декларация от участника (образец О2) по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, че

при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, представена съгласно изискванията на възложителя.

4.2.3. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и 2 от ЗОП, в която е посочено, че офертата на участника съдържа конфиденциална информация, тъй като съдържа търговска тайна и участникът не желае информацията, която не подлежи на оценка да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

На основание изложените констатации, техническото предложение на участника **ДЗЗД „Преносен газопровод – Свищов“, гр. София отговаря** на изискванията на възложителя, във връзка с което комисията взе единодушно решение да допусне участника до оценка по показателите от методиката за комплексна оценка на офертата, свързани с Предложението за изпълнение на поръчката и по аргумент на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да бъде отворен плик „Предлагани ценови параметри“ на участника.

5.1. Представеното техническо предложение от участника ДЗЗД „Газопровод Свищов 2020“, с. Бело поле съдържа следните документи, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, букви „б“ и „д“ от ППЗОП:

5.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец О1), подписано от г-жа Кристина Иванчева-Кондурова, в качеството ѝ на представляващ обединението:

5.1.1.1. В съответствие с образца на Предложение за изпълнение на поръчката от документацията за участие участникът е декларирал, че ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с нормативните изисквания и изискванията и условията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. Декларирал е и, че ще изпълни всички дейности от предмета на поръчката, посочени в т. 1.1. ÷ т. 1.8.4. от образца.

5.1.1.2. Участникът е предложил следния срок за изпълнение дейностите по предмета на поръчката по т. 1.1. ÷ 1.8.1. включително:

- срок от **293 (двеста деветдесет и три) календарни дни**, считано от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Предложеният срок за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в образца на Предложение за изпълнение на поръчката (образец О1).

5.1.1.3. Към предложението за изпълнение на поръчката е приложен изискуемия Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката:

5.1.1.3.1. Линеен график за изпълнение на поръчката от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/, в т.ч. и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа/за строежи на техническата инфраструктура (Протокол образец 2/2а) на 60 (шестдесетия) календарен ден от датата на подписване на договора.

Комисията констатира, че в графика **не са посочени всички дейности** от предмета на поръчката от т.1.1. до т. 1.8.1. от Предложение за изпълнение на поръчката, тъй като не са включени дейностите: „Демобилизация“ от дейността „Временно строителство“, посочена в т. 1.1. от образца; „Изготвяне на документация за имотите, засегнати при строителството, идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне

размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта от земи и/или нанесени щети по време на строителството, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от Възложителя) и провеждане на процедура по договаряне и изплащане на обезщетенията", посочена в т. 1.3. от образеца; „Провеждане на единични и комплексни изпитания", посочена в т. 1.5. от образеца; „Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и ексективна документация", посочена в т. 1.6. от образеца и „Кадастрално заснемане на строежа и представяне на документация за нанасяне съгласно изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)", посочена в т. 1.7. от образеца и съответно не е посочена продължителността на тези дейности, което не отговаря на т. 2.3. от образеца, гласяща „Прилагаме Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката от **т.1.1. до т. 1.8.1. включително** (Приложение № 1)", както и на изискванията на възложителя, поставени като забележка 1 към т. 2.3. от Предложението за изпълнение на поръчката, при разработването на Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката **от т.1.1. до т. 1.8.1. включително** да се отчетат всички изисквания на Възложителя, подробно описани в Техническата спецификация. Съгласно изискванията на възложителя, поставени в Техническата спецификация, предметът на поръчката включва дейностите, посочени в т. 5 и по-подробно описани в т. 9 от същата в т.ч. и горепосочените, които участникът не е включил в линеен си график.

Комисията констатира, че като следствие на горното участникът не е спазил и изискването на възложителя, поставено като забележка 3 към т. 2.3. от образец О1, продължителността на всяка дейност от предмета на поръчката от т. 1.1. до т. 1.8.1. вкл. от образеца, да са представени графично, както и да са изрично посочени с числа.

Във връзка с гореизложеното, приложеният от участника ДЗЗД „Газопровод Свищов 2020", с. Бело поле Линеен график за изпълнение на поръчката, приложение № 1 към Предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя и предвид обстоятелството, че същият е задължително приложение към Предложението за изпълнение на поръчката, част от документацията за участие в процедурата, комисията единодушно реши, че Предложението за изпълнение на поръчката в частта Линеен график за изпълнение на поръчката **не отговаря** на изискванията на възложителя.

В разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП се предвижда възможност комисията да иска от участниците разяснения за данни, посочени в офертата, като тези разяснения не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците. В този смисъл от участника не може да бъде представен нов документ Предложение за изпълнение на поръчката с приложен нов Линеен график за изпълнение на поръчката и за комисията не е налице правна възможност да изиска от участника допълнителни разяснения, тъй като във всички случаи това би довело до промяна на неговия Линеен график за изпълнение на поръчката и съответно на Предложение за изпълнение на поръчката и би било в противоречие с чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Предвид изложеното, офертата в частта Предложение за изпълнение на поръчката на участника ДЗЗД „Газопровод Свищов 2020", с. Бело поле не отговаря на изискванията на Възложителя от документацията за участие и участникът ще бъде предложен на Възложителя за отстраняване, на основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

5.2.1.4. Участникът е декларирал, че гаранционните срокове са, както следва:

5.2.1.4.1. Гаранционни срокове за изпълнените видове строително – монтажни работи по предмета на поръчката:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на съоръжения, включително и за земната основа под тях - **10 (десет) години**;

- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - **10 (десет) години**.

Предложените гаранционни срокове съответстват на изискването същите да не са по-кратки от предвидените в чл. 20, ал. 4, т. 1 и т. 8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

5.2.1.5. Предложеният от участника начин на плащане е, както следва:

- Аванс – **15 %** от стойността **по т. 1.2. от Ценовата листа**;
- Разплащане на цената **по т. 1.1. от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:
 - След подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) - **50 %** от цената по т. 1.1. от Ценовата листа;
 - След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **остатък до 100 %** от цената по т. 1.1. от Ценовата листа.
- Текущо разплащане (месечно) на цената **по т. 1.2. от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:
 - Текущо разплащане (месечно) от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности, след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) на строежа – **70 %** от стойността на действително извършените количества и видове работи;
 - След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **10 %** от стойността на действително извършените видове работи;
 - След получаване на Разрешение за ползване за строежа - **остатък до 100 %** от стойността на действително извършените видове работи.
- Текущо разплащане (месечно) на цената **по т. 1.3. от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:
 - Текущо разплащане (месечно) от стойността на възникнали, възложени и действително изпълнени с необходимото качество непредвидени видове и количества работи, след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) – **70 %** от стойността на действително извършените количества и видове допълнителни работи;
 - След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **10 %** от стойността на действително извършените видове работи;
 - След получаване на Разрешение за ползване за строежа – **остатък до 100 %** от стойността на действително извършените видове работи.
- Разплащане на цената **по т.т. 2., 3, 4 и 5 от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:

- Разплащане от стойността по т.т. 2., 3, 4 и 5 от Ценовата листа на действително извършените и с необходимото качество дейности след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **100 %** от стойността на действително извършените дейности.

Комисията констатира, че предложеният начин на плащане, посочен в таблицата по т. 5 „Начин на плащане“ от Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя.

5.2.1.6. Участникът е декларирал, че за строежа ще достави всички необходими материали и оборудване, задължение за доставка на Изпълнителя. Посочва също, че същите ще отговарят на техническите изисквания посочени в Техническата спецификация и Техническият проект към документацията за обществената поръчка и на изискванията на действащото издание на съответните български и/или европейски стандарти и действащи нормативи. Участникът декларира, че материалите и оборудването ще бъдат нови и неупотребявани и ще отговарят на съществените изисквания към продуктите, в доказателство, на което при изпълнение на предмета на договора ще бъдат издадени и предоставени на Възложителя съответните сертификати за произход и качество и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към продуктите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Участникът декларира, че е запознат, че са негово задължение товаро-разтоварните и транспортни дейности, свързани с получаване на материали и оборудване от склада на Възложителя до строителната площадка/местата за влагане в строежа, както е негово задължение правилното им транспортиране, съхранение и влагане в строежа от датата на получаване на материали и оборудване, доставка на Възложителя до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

5.2.1.7. В Предложението за изпълнение на поръчката участникът, съгласно изискванията на Възложителя, е представил предложение за организация за изпълнение на строежа, в т.ч. дейностите по временно строителство, доставка на необходимите материали и оборудване (задължение на Изпълнителя) и строително-монтажни работи и съпътстващите ги дейности.

Във връзка с констатациите по т. 5.1.1.3.1. от настоящия протокол, описаната от участника организация за изпълнение на строежа не е разглеждана предвид обстоятелството, че същата подлежи на оценка по показател P1 „Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството“, съгласно методиката за комплексна оценка на офертата единствено за участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

5.2.2. Декларация от участника (образец O2) по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, представена съгласно изискванията на възложителя.

На основание изложените констатации по т. 5.1.1.3.1. от настоящия протокол, техническото предложение на участника **ДЗЗД „Газопровод Свищов 2020“, с. Бело поле не отговаря** на изискванията на възложителя, във връзка с което комисията взе единодушно решение да не допусне участника до оценка по показателите от методиката за комплексна оценка на офертата, свързани с Предложението за изпълнение на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не бъде отворен плик „Предлагани ценови параметри“ на участника.

6.1. Представеното техническо предложение от участника Обединение „Евротрансгаз С.М.“, гр. София съдържа следните документи, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, букви „б“ и „д“ от ППЗОП:

6.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец О1), подписано от г-н Христо Стефанов, в качеството му на представляващ обединението:

6.1.1.1. В съответствие с образца на Предложение за изпълнение на поръчката от документацията за участие участникът е декларирал, че ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с нормативните изисквания и изискванията и условията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. Декларирал е и, че ще изпълни всички дейности от предмета на поръчката, посочени в т. 1.1. ÷ т. 1.8.4. от образца.

6.1.1.2. Участникът е предложил следния срок за изпълнение дейностите по предмета на поръчката по т. 1.1. ÷ 1.8.1. включително:

- срок от **379 (триста седемдесет и девет) календарни дни**, считано от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Предложеният срок за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката отговаря на изискванията на възложителя, посочени в образца на Предложение за изпълнение на поръчката (образец О1).

6.1.1.3. Към предложението за изпълнение на поръчката е приложен изискуемия Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката:

6.1.1.3.1. Линеен график за изпълнение на поръчката от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/, в т.ч. и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа/за строежи на техническата инфраструктура (Протокол образец 2/2а) на 60 (шестдесетия) календарен ден от датата на подписване на договора.

Комисията констатира, че в графика **не са посочени всички дейности** от предмета на поръчката от т.1.1. до т. 1.8.1. от Предложение за изпълнение на поръчката, тъй като не са включени дейностите „Доставка на необходимите материали и оборудване, с изключение на тези доставяни от Възложителя“, посочена в т. 1.2. от образца; „Провеждане на единични и комплексни изпитания“, посочена в т. 1.5. от образца и „Кадастрално заснемане на строежа и представяне на документация за нанасяне съгласно изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)“, посочена в т. 1.7. от образца и съответно не е посочена продължителността на тези дейности, което не отговаря на т. 2.3. от образца, гласяща „Прилагаме Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката от **т.1.1. до т. 1.8.1. включително** (Приложение № 1)“, както и на изискванията на възложителя, поставени като забележка 1 към т. 2.3. от Предложението за изпълнение на поръчката, при разработването на Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката **от т.1.1. до т. 1.8.1. включително** да се отчетат всички изисквания на Възложителя, подробно описани в Техническата спецификация. Съгласно изискванията на възложителя, поставени в Техническата спецификация, предметът на поръчката включва дейностите, посочени в т. 5 и по-подробно описани в т. 9 от същата в т.ч. и горепосочените, които участникът не е включил в линеен си график.

Комисията констатира, че като следствие на горното участникът не е спазил и изискването на възложителя, поставено като забележка 3 към т. 2.3. от образец О1, продължителността

на всяка дейност от предмета на поръчката от т. 1.1. до т. 1.8.1. вкл. от образца да са представени графично, както и да са изрично посочени с числа.

В допълнение, комисията констатира, че под т. 31 от графика, участникът е посочил дейността „Провеждане на 72-часови проби“ и същата предхожда дейността „Подписване на акт 15“, поставена като последна дейност в графика - т. 32 от същия. Съгласно изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация, дейностите по провеждане на 72-часови проби са част от дейностите по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа, съгласно т. 9.8. от Техническата спецификация, като тяхното провеждане се извършва след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15) за обекта, а не преди него, както посочва участникът. Освен нарушената последователност на дейностите, комисията констатира, че участникът е посочил в графика дейностите по провеждане на 72-часови проби, които съгласно изискванията на възложителя, посочени в образца на Предложение за изпълнение на поръчката не следва да бъдат включвани, а линейният график следва да обхване дейностите от т.1.1. до т. 1.8.1. включително от образца т.е. до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15), а реално провеждането на 72-часови проби при експлоатационни условия е дейност, посочена като т. 1.8.2. от образца и не следва да се включва.

В допълнение, дейността „Провеждане на единични и комплексни изпитания“, която липсва в графика на участника е различна от дейността „Провеждане на 72-часови проби“ и същата е подробно описана в т. 9.5. от Техническата спецификация, като видно от същата, тази дейност следва да се извърши след строително-монтажните работи и преди съставяне на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документации и кадастралното заснемане на строежа.

Във връзка с гореизложеното, приложеният от участника Обединение „Евротрансгаз С.М.“, гр. София Линеен график за изпълнение на поръчката, приложение № 1 към Предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя и предвид обстоятелството, че същият е задължително приложение към Предложението за изпълнение на поръчката, част от документацията за участие в процедурата, комисията единодушно реши, че Предложението за изпълнение на поръчката в частта Линеен график за изпълнение на поръчката **не отговаря** на изискванията на възложителя.

В разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП се предвижда възможност комисията да иска от участниците разяснения за данни, посочени в офертата, като тези разяснения не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците. В този смисъл от участника не може да бъде представен нов документ Предложение за изпълнение на поръчката с приложен нов Линеен график за изпълнение на поръчката и за комисията не е налице правна възможност да изиска от участника допълнителни разяснения, тъй като във всички случаи това би довело до промяна на неговия Линеен график за изпълнение на поръчката и съответно на Предложение за изпълнение на поръчката и би било в противоречие с чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Предвид изложеното, офертата в частта Предложение за изпълнение на поръчката на участника Обединение „Евротрансгаз С.М.“, гр. София **не отговаря** на изискванията на Възложителя от документацията за участие и участникът ще бъде предложен на Възложителя за отстраняване, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

6.2.1.4. Участникът е декларирал, че гаранционните срокове са, както следва:

6.2.1.4.1. Гаранционни срокове за изпълнените видове строително – монтажни работи по предмета на поръчката:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на съоръжения, включително и за земната основа под тях - **10 (десет) години**;
- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - **10 (десет) години**.

Предложените гаранционни срокове съответстват на изискването същите да не са по-кратки от предвидените в чл. 20, ал. 4, т. 1 и т. 8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

6.2.1.5. Предложеният от участника начин на плащане е, както следва:

- Аванс – **15 %** от стойността **по т. 1.2. от Ценовата листа**;
- Разплащане на цената **по т. 1.1. от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:
 - След подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) – **50 %** от цената по т. 1.1. от Ценовата листа;
 - След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **остатък до 100 %** от цената по т. 1.1. от Ценовата листа.
- Текущо разплащане (месечно) на цената **по т. 1.2. от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:
 - Текущо разплащане (месечно) от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности, след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) на строежа – **70 %** от стойността на действително извършените количества и видове работи;
 - След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **10 %** от стойността на действително извършените видове работи;
 - След получаване на Разрешение за ползване за строежа - **остатък до 100 %** от стойността на действително извършените видове работи.
- Текущо разплащане (месечно) на цената **по т. 1.3. от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:
 - Текущо разплащане (месечно) от стойността на възникнали, възложени и действително изпълнени с необходимото качество непредвидени видове и количества работи, след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура (обр. 2/2а) – **85 %** от стойността на действително извършените количества и видове допълнителни работи;
 - След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **10 %** от стойността на действително извършените видове работи;
 - След получаване на Разрешение за ползване за строежа – **остатък до 100 %** от стойността на действително извършените видове работи.

- Разплащане на цената **по т.т. 2., 3, 4 и 5 от Ценовата листа** (Приложение № 1 към Ценово предложение), както следва:
 - Разплащане от стойността по т.т. 2., 3, 4 и 5 от Ценовата листа на действително извършените и с необходимото качество дейности след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки – **100 %** от стойността на действително извършените дейности.

Комисията констатира, че предложеният начин на плащане, посочен в таблицата по т. 5 „Начин на плащане“ от Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на възложителя.

6.2.1.6. Участникът е декларирал, че за строежа ще достави всички необходими материали и оборудване, задължение за доставка на Изпълнителя. Посочва също, че същите ще отговарят на техническите изисквания посочени в Техническата спецификация и Техническият проект към документацията за обществената поръчка и на изискванията на действащото издание на съответните български и/или европейски стандарти и действащи нормативи. Участникът декларира, че материалите и оборудването ще бъдат нови и неупотребявани и ще отговарят на съществения изисквания към продуктите, в доказателство, на което при изпълнение на предмета на договора ще бъдат издадени и предоставени на Възложителя съответните сертификати за произход и качество и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществения изисквания към продуктите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Участникът декларира, че е запознат, че са негово задължение товаро-разтоварните и транспортни дейности, свързани с получаване на материали и оборудване от склада на Възложителя до строителната площадка/местата за влагане в строежа, както е негово задължение правилното им транспортиране, съхранение и влагане в строежа от датата на получаване на материали и оборудване, доставка на Възложителя до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

6.2.1.7. В Предложението за изпълнение на поръчката участникът, съгласно изискванията на Възложителя, е представил предложение за организация за изпълнение на строежа, в т.ч. дейностите по временно строителство, доставка на необходимите материали и оборудване (задължение на Изпълнителя) и строително-монтажни работи и съпътстващите ги дейности.

Във връзка с констатациите по т. 6.1.1.3.1. от настоящия протокол, описаната от участника организация за изпълнение на строежа не е разглеждана предвид обстоятелството, че същата подлежи на оценка по показател Р1 „Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството“, съгласно методиката за комплексна оценка на офертата единствено за участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

6.2.2. Декларация от участника (образец О2) по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, представена съгласно изискванията на възложителя.

На основание изложените констатации по т. 6.1.1.3.1. от настоящия протокол, техническото предложение на участника **Обединение „Евротрансгаз С.М.“, гр. София не отговаря** на изискванията на възложителя, във връзка с което комисията взе единодушно решение да не допусне участника до оценка по показателите от методиката за комплексна оценка на офертата, свързани с Предложението за изпълнение на

поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не бъде отворен плик „Предлагани ценови параметри“ на участника.

2. Комисията извърши оценка на офертите на участниците "Нова газ" ДЗЗД, гр. Козлодуй, „Европроект Билдинг“ ЕООД, гр. София и ДЗЗД „Преносен газопровод – Свищов“, гр. София, чиито технически предложения отговарят на изискванията на възложителя, по съответните качествени показатели с приложени относителни тежести към същите, съгласно методиката за комплексна оценка на офертата, която е както следва:

2.1. Оценка на офертата на "Нова газ" ДЗЗД, гр. Козлодуй:

2.1.1. Показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството – **20 (двадесет) точки;**

2.1.2. Показател Р2 - Срок за изпълнение на дейностите от предмета на обществената поръчка, считано от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) – **15,00 (петнадесет) точки;**

2.2. Оценка на офертата на „Европроект Билдинг“ ЕООД, гр. София:

2.2.1. Показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството – **20 (двадесет) точки;**

2.2.2. Показател Р2 - Срок за изпълнение на дейностите от предмета на обществената поръчка, считано от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) – **9,32 (девет цяло тридесет и две) точки;**

2.3. Оценка на офертата на ДЗЗД „Преносен газопровод – Свищов“, гр. София:

2.3.1. Показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството – **30 (тридесет) точки;**

2.3.2. Показател Р2 - Срок за изпълнение на дейностите от предмета на обществената поръчка, считано от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) – **10,78 (десет цяло и седемдесет и осем) точки;**

Мотивите на комисията относно поставените оценки по показател Р1 се съдържат в Приложение №№ 1, 2 и 3, а оценките по показател Р2 в Приложение № 4, представляващи неразделна част от настоящия протокол.

Във връзка с изложеното и в изпълнение на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията обяви чрез съобщение в профила на купувача с изх. № БТГ-24-00-18/05.01.2021г., подписано от председателя на комисията, адресирано до участниците в процедурата и представителите на средствата за масово осведомяване, датата, часа и мястото на публичното обявяване на резултатите от оценяването на офертите по другите показатели от методиката за комплексна оценка на офертата, различни от цена, и на публично отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и е подписан без изразени особени мнения от всички членове на комисията на **04.01.2021г.**

Посочените в настоящия протокол разпоредби на ЗОП са при отчитане разпоредбата на §131, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗОП.

Приложения:

Приложение № 1 – Оценка на офертата на участник "Нова газ" ДЗЗД, гр. Козлодуй по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството;

Приложение № 2 - Оценка на офертата на участник „Европроект Билдинг“ ЕООД, гр. София по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството;

Приложение № 3 - Оценка на офертата на участник ДЗЗД „Преносен газопровод – Свищов“, гр. София по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството;

Приложение № 4 – Оценка на офертите на участниците "Нова газ" ДЗЗД, гр. Козлодуй, „Европроект Билдинг“ ЕООД, гр. София и ДЗЗД „Преносен газопровод – Свищов“, гр. София по Показател Р2 - Срок за изпълнение на дейностите от предмета на обществената поръчка, считано от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Председател:

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

инж. Стоян Киров

Членове:

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Зоя Гроздилова

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

инж. Мила Андонова

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Анна Борисова

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

инж. Росен Рашков

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

инж. Ирена Петрова

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Кремена Николова



Оценка

по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

ДЗЗД „Нова газ“, гр. Козлодуй			
Р1	Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството	20	Участникът ДЗЗД „Нова газ“, гр. Козлодуй е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което обхваща всички необходими за изпълнението на строежа дейности. Представени са обща информация и кратко описание за обекта, общи изисквания при изпълнението на СМР, както и основните дейности по изпълнение предмета на поръчката включващи: временно строителство, доставка на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, изготвяне на документация за имоти, засегнати от строителството, строително-монтажни работи (СМР), провеждане на приемни изпитания, съставяне на изпълнителна и ексекутивна документации, кадастрално заснемане на строежа, приемане и въвеждане в експлоатация на строежа. Описани са подготвителни работи и дейности по временно строителство, включващи заснемане, почистване, трасиране и маркиране на строителната полоса; издирване и обозначаване на съществуващи подземни комуникации; изграждане на временни пътища за достъп; отнемане на хумус, депониране и/или извозване респ. връщане и рекултивация (след приключване на строителството). Участникът предвижда да изгради временни строителни бази за осигуряване на работни (канцеларии) и санитарно-хигиенни условия (в т.ч. спазване на противоепидемични мерки) за персонала, складови площи за материали, работно оборудване, транспортни средства и механизация. Приложена е схема с тяхното примерно разположение и е отбелязано, че базите ще се разположат на подходящи места в близост до обекта, без конкретно да са посочени техния брой и местонахождения. Временните бази отговарят на изискванията на нормативните актове по отношение спазване на здравословни и безопасни условия на труд. Подробно са описани дейностите по доставка на материали и оборудване, задължение на изпълнителя. Представена е организацията по тяхната доставка, която е предвидено да се осъществява по график, и включваща проверка, контрол – визуален и документален, приемане, транспортни и товаро-разтоварни работи, складиране, съхранение и сигурност. Приложени са схеми за подреждане на тръби с различни диаметри, с цел правилно съхранение и ненараняване. В представената от

Оценка

по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

		Участника информация не са разграничени и пояснени действията на изпълнителя по отношение доставените от възложителя основни материали и оборудване. За дейността по изготвяне на документация за имотите, засегнати при строителство, Участникът е представил информация, която съответства на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация и приложенията към нея, като са предвидени и съответните действия, задължение на изпълнителя, свързани с възстановяване на имотите и предаване на земята на собствениците и пътищата на стопанисващите ги институции. По отношение на строително-монтажните работи (СМР), Участникът е представил описание на организация за изпълнение, която е разработена за подобекти: Линейна част и АГРС „Свищов“, и включва изпълнение на следните основни видове СМР: - Трасировъчни работи и технологични площадки, и съществуваща инфраструктура; - Подготовка на строителната полоса и изграждане на подстъпи (ако има такива); - Механизирано отстраняване на хумусния слой и неговото отлагане и съхранение; - Извършване на машинни и ръчни изкопни работи; - Строителни работи по основи, пътища, огради и др.; - Пресичане на естествени и изкуствени препятствия; - Монтаж на тръби, оборудване, инсталации, вкл. контрол на заваръчните съединения и изолационното покритие; - Провеждане на вътрешно почистване на газопроводи, хидравлични изпитания и сушене, за да отговарят на критериите, определени в проекта; - Извършване на насипни работи; - Рехабилитация на терена, възстановяване на хумусния слой; - Полагане на оптична кабелна линия; - Разчистване на строителната площадка. Предвидени са дейности по проучване, маркиране и обозначаване на осевата линия, отстраняване на горния слой почва, нанасяне на място на външни изолационни покрития за подземни и надземни тръби,
--	--	--

Оценка

по показател P1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

		тяхната проверка и контрол, огъване на място (на терена) на тръби и контрол на колената, рекултивиране на почвата и земеделски мерки. Информацията за пресичанията на газопровода с естествени и изкуствени препятствия съдържа описание по отношение местата на пресичане, съгласно инвестиционния проект и съответно избора на метод за пресичане (сондажен или открит), съобразно нормативните изисквания за минималните дълбочини и при отчитане на теренни и хидроложки условия. Описани са начините за отстраняване на подпочвени води, както и съответните решения за обезводняване и отводняване. Ясно е описана технологията за изпълнение на заваръчни работи, в т.ч. и изисквания към оборудването за изпълнението им, заваръчни процеси, изолация на заваръчни съединения, изпитвания, контрол и осигуряване на безопасни условия на работа. Посочен е начинът на изпитване на заваръчните съединения и предвидените видове контрол на качеството на изпълнение. Описани са дейностите по изпитване под налягане, почистване и изсушаване на газопровода преди въвеждане в експлоатация съобразно изискванията на нормативната уредба. За хидравличните изпитания е предвидено да се извърши на участъци, посочени са водоизточниците и е приложена примерна инструкция за изпълнението им. По отношение площадковите съоръжения - кранови възли и станции за почистване на газопровода е представена информация съгласно инвестиционния проект и нормативните изисквания. Предвидени са изкопни-насипни дейности, уплътняване и рекултивация, кофражни, армировъчни, бетонови и др. видове работи по фундаменти, настилки, дейности по част ТТ в т.ч. монтажни дейности на технологично оборудване, осветителна, мълниезащитна и заземителни инсталации, дейности по части Пътна, ВиК, ОВиК, АТП, противопожарно пожарогасене, огради, дейности по пускане и приемане на очистните устройства и др. За защита на газопровода от почвена корозия и блуждаещи токове е предвидена пасивна и електрохимична защита от корозия, която ще се реализира от катодни станции в т.ч. анодно заземление, кабели и др. За дейностите по изграждане на оптична кабелна линия ясно са описани всички СМР - изкопни работи, полагане на HDPE тръби, изграждане на шахти, маркиране на трасето, зариване на изкопи, изтегляне
--	--	---



Оценка

по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

		и издухване на кабела, свързване, проверка и контрол, приемни изпитания и измервания и система за видеонаблюдение. От Участника е предвидено извършване на дейност „подготовка на документацията“, в която е представено общо описание, касаещо изготвяне на строителна документация съдържаща видовете документи, които ще се съставят по време на строителството съобразно нормативната уредба за подобен род строежи, но не са разграничени и конкретизирани действията по съставяне, изработване и предаване на възложителя в необходимия обхват и без забележки на изпълнителна и екзекутивна документации. За строежа е предвидено да се извърши кадастрално заснемане, както и действията на изпълнителя свързани с нанасяне на заснемането, съгласно ЗКИР. В предложението за изпълнение по отношение гаранционната отговорност, от Участника са посочени гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти съгласно изискванията на нормативната уредба, в т.ч. за отстраняване на дефекти, при появяването им по време на експлоатацията на строежа. За приемане и въвеждане в експлоатация на строежа Участникът е предвидил подписване на констативен акт обр.15 и е разписал нормативните изисквания за издаване на разрешение за ползване. В организацията на изпълнението на дейностите по временно строителство, доставка на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителство от участника са разписани мерки за опазване на околната среда, управление на отпадъците и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като са отчетени приложимите нормативни документи и процедури. Участникът е посочил персонала за изпълнение на предмета на поръчката, като са определени екипи за извършване на дейности и СМР, съобразно спецификата и местоположението на строежа и видовете работи. Посочен е числения състав с позициите на лицата от екипите, техниката и механизацията, с които съответния екип ще е оборудван, но не са описани ясно и конкретно отговорностите и задълженията на всяко от лицата от ръководния персонал. Изложената в Предложението за изпълнение на поръчката информация за организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката (по подобекти) с тяхната продължителност,
--	--	--

Оценка

по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

		последователност и срокове съответства на представения, съгласно изискванията на документацията, линеен график за изпълнение на строежа от подписване на договора до подписване на констативен акт обр.15, изработен в календарни дни. Участникът е представил продължителността и технологичната последователност между дейностите и видовете строително-монтажни работи (СМР). Срокът за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката е съобразен с определения от възложителя максимален срок на изпълнение, както и сроковете от Предложението за изпълнение на поръчката и от приложения линеен график съответстват един на друг. Участникът е описал организацията за изпълнение на дейностите по временно строителство, доставка на материали и оборудване (задължение на Изпълнителя), строително – монтажни работи и съпътстващите ги дейности не във всички части ясно, конкретно и пълно, по начин, който изяснява принципно, но не и детайлно подхода му на работа, поради което получава 20 точки по показател Р1.
--	--	---

Председател:

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

инж. Стоян Киров

Членове:

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Зоя Гроздилова

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

инж. Росен Рашков

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

инж. Мила Андонова

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

инж. Ирена Петрова

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Анна Борисова

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Кремена Николова

Оценка

по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

„Европроект Билдинг“ ЕООД, гр. София			
Р1	Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството	20	Участникът „Европроект Билдинг“ ЕООД, гр. София е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което обхваща всички дейности, необходими за изпълнение на строежа, а именно: временно строителство, доставка на необходимите материали и оборудване (с изключение на тези доставяни от Възложителя), изготвяне на документация за имотите, засегнати при строителството, строително-монтажни работи (СМР), провеждане на приемни изпитания, съставяне на изпълнителна и екзекутивна документация, кадастрално заснемане на строежа и всички действия по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа. За дейностите преди и по откриване на строителната площадка и временно строителство (подготовка за строителство, мобилизация и демобилизация) е планирано изграждане на временна база с цел осигуряване на санитарно-хигиенни условия, помещения за офиси с работно оборудване за персонала, временни производствени бази и приобектови складове за материали, площадки за техника и механизация и охрана. Приложена е примерна схема на строителна база, без да е посочено конкретно нейното местонахождение. При подготовката на площадките на газопровода, където ще се изпълняват СМР, е предвидено временно водоснабдяване, ел. захранване, временна организация и безопасност на движението, ограждане, сигнализиране, както и разчистване на строителната площадка за достъп, почистване и извозване на отпадъци за тяхното последващо оползотворяване или обезвреждане в съответствие с изискванията на възложителя и приложимите нормативни актове. Временната база отговаря на изискванията за спазване на здравословни и безопасни условия на труд. Предвидено е изграждане на геодезическа мрежа - полагане на репери и трасиране, отлагане върху терена - трайно очертаване на оси и геометрични контури в зоните на изкопните и насипните работи, трасетата на временните пътища, рамките и др. съоръжения предвидени в инвестиционен проект, като всяко действие ще се координира с възложителя и Консултанта/строителния надзор. По отношение на дейностите по доставка на необходимите за изграждане на обекта материали и оборудване са ясно са описани и предвидени действия на изпълнителя по предаване и приемане на

Оценка

по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

		доставените от възложителя основни материали и оборудване, товаро-разтоварни и транспортни дейности. За доставките, които следва да бъдат извършени от изпълнителя, е предвидено поетапно изпълнение (по график), съхранение, осъществяване на входящ контрол на материалите и оборудването и съпроводителните документи, сертификати и др. За дейността по изготвяне на документация за имотите, засегнати при строителството, Участникът е представил информация по отношение съдържанието на документацията и задълженията на изпълнителя по издирване на собственици, съгласувателни процедури с тях, изготвяне на пазарни оценки и заплащане на обезщетения за нанесени щети върху засегнатите от строителните дейности имоти, в съответствие с Техническата спецификация и приложенията към нея. По отношение на строително-монтажните работи (СМР), Участникът е представил описание на организацията за извършване, като същата е разработена по подобекти, както следва: Подобект Преносен газопровод за гр. Свищов – линейна част, КВ-1, СОГ-пускова камера, ЛКВ-2, КВ-3 и МОК и Подобект АГРС „Свищов“ - АГРС „Свищов“, КВ-4 и СОГ-приемна камера. <i>За Подобект Преносен газопровод за гр. Свищов – линейна част, КВ-1, СОГ-пускова камера, ЛКВ-2, КВ-3 и МОК по отношение на СМР, участникът е предвидил:</i> - трасиране на газопровода и технологичните площадки (вкл. заснемане, опорен полигон и нивелачни репери и мониторинг на СМР чрез използване на геодезическа станция, калиброване на оборудването, хоризонтален и вертикален контрол) - подготовка на строителната полоса (разчистване, направа на временни подходни пътища, площадки за складиране) - отнемане и депониране на хумусния пласт - извършване на изкопни работи (машинни и ръчни), методи за контрол, отводняване; - разнасяне на тръби по трасето; - заваряване и контрол на заваръчните съединения; - изпитване на заваръчни шевове;
--	--	---

Оценка

по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

		- отстраняване на недопустими дефекти в заварените съединения; - поставяне на изолация и проверка (контрол) на изолация; - полагане на тръби и звена – проверка преди полагане, методи на полагане; - засипване, насипно-уплътнителни работи, обратен насип; - маркировка на трасето; - кофражни, армировъчни, бетонови и др. СМР по фундаменти, настилки, огради и др.; - пресичане с водни обекти (реки, дерета, канали и др.), пътища, съществуващи подземни комуникации, въздушни електропроводи, избор на методи и технология за тяхното преминаване и др.; - изграждане на оптична кабелна линия; - монтаж на технологично оборудване и съоръжения; - провеждане на изпитания – почистване, изпитания на якост и плътност, осушаване, проверки и контрол; - рекултивация на терена и възстановяване на хумусния пласт - събиране, оползотворяване, възстановяване на обработваеми и необработваеми земи и др.; - почистване на строителната площадка. <i>По отношение Подобект АГРС „Свищов“ - АГРС „Свищов“, КВ-4 и СОГ-приемна камера</i> е представена информация съгласно инвестиционния проект, ясно са описани всички СМР (кофражни, армировъчни, бетонови и др. СМР по фундаменти, настилки) в т.ч. монтажни дейности на кранови възли и друго технологично оборудване. За дейностите по външно и вътрешно електрозахранване, АТП, ВиК, реализация на защита на газопровода от корозия (електрохимична защита и две катодни станции) и др. е представено общо описание и кратка информация съгласно инвестиционния проект, но не са пояснени и конкретизирани предвижданите за изпълнение основни СМР и технологията им на изпълнение.
--	--	---

Оценка

по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

		Представеният от Участника подход за изпълнение на строежа включва съвкупност от методи, които ще се прилагат за изпълнение на строежа с цел изпълнение в срок на СМР и успешно въвеждане в експлоатация на газопровода. Методите са: последователно, паралелно, изпреварващо изпълнение на някои СМР от последващ в предшестваш етап от изграждане на обекта и поточно изпълнение на СМР и в тази връзка подробно е описана организацията на изпълнението им и обезпечаването с техническо оборудване и работна ръка. С прилагането на методите на паралелно и изпреварващо изпълнение от Участника се цели оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, с което ще се осигури значително съкращаване на срока за изграждане на строежа. Информацията за пресичанията на газопровода с естествени и изкуствени препятствия съдържа описание по отношение местата на пресичане, съгласно инвестиционния проект и съответно избора на метод за пресичане (сондажен или открит), съобразно нормативните изисквания за минималните дълбочини и при отчитане на теренни, почвени и хидроложки условия. Ясно е описана технологията за изпълнение на заваръчни работи, в т.ч. и изисквания към оборудването за изпълнението им, заваръчни процеси, осигуряване на безопасни условия на работа. Посочен е начинът на изпитване на заваръчните съединения и предвидените видове контрол на качеството на изпълнение. За пренос на технологична информация са предвидени дейности по изграждане на оптична кабелна линия, като подробно са описани всички СМР в т.ч. доставки, полагане на HDPE тръби, изграждане на шахти, свързване, маркиране на трасето, проверка и контрол, приемни изпитания и измервания и др. След завършване на СМР (след проверка и приемане на текущо изпълнените видове работи в т.ч. контрол на заваръчните съединения) от Участника е предвидено провеждане на единични и комплексни изпитания, изискващи се от действащата нормативна уредба за да бъде въведен обекта в експлоатация. Общо са описани дейностите по изпитване, почистване и изсушаване на газопровода преди въвеждане в експлоатация и липсва конкретика по отношение инструкциите и технологията на предвижданите за изпълнение дейности. За предвижданите от Участника хидравлични изпитания, не са посочени участъци, които ще се изпитват, както и конкретни водоизточници.
--	--	---

Оценка

по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

		За строежа е предвидено да се изработят и представят изпълнителна и екзекутивна документации, и да се извърши кадастрално заснемане на строежа, като документацията се представи за нанасяне съгласно изискванията на ЗКИР. С цел обезпечаване на гаранционната отговорност са посочени гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти съгласно изискванията на нормативната уредба, както и необходимите действия по отстраняване на дефекти, при появяването им по време на експлоатацията на строежа. За дейностите по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа от участника са предвидени: ключово събитие - подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки, участие в комисия при провеждане на 72-часови проби при експлоатационни условия и подписване на протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия, както и действия свързани с разрешаване ползването на строежа. Участникът е посочил ръководния и изпълнителския персонал за изпълнение на предмета на поръчката, като са определени ясно и конкретно функциите, отговорностите и задълженията на всеки експерт. Предложен е екип от специалисти с ясно разпределение на задачите на всяко от лицата съобразно спецификата и местоположението на строежа и видовете работи. Посочено е разпределението на всички ресурси – персонал, техника и механизация, с които ще бъдат обезпечени, с което да се гарантира срочно и ефективно изпълнение на поръчката. Към Предложението за изпълнение на поръчката е приложена Организационна структура за управление на проекта, показваща разпределението на екипите (работниците) за извършване на дейностите по време на строителството. Предвидена е координация и взаимодействие между участниците в строителния процес, чрез които се цели спазване на срока за изпълнение. В предложението за изпълнение за дейностите по временно строителство, доставка на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителство от участника подробно са разписани мерки за опазване на околната среда, управление на отпадъците и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В организацията на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката са отчетени изискуемите приложими нормативни документи и процедури.
--	--	--

Оценка

по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

		Изложената в Предложението за изпълнение на поръчката информация за организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката (по подобекти) с тяхната продължителност, последователност и срокове съответства на представения, съгласно изискванията на документацията, линеен график за изпълнение на строежа от подписване на договора до подписване на констативен акт обр.15, изработен в календарни дни. Участникът е представил продължителността и технологичната последователност между дейностите и видовете строително-монтажни работи (СМР). Срокът за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката е съобразен с определения от възложителя максимален срок на изпълнение, както и сроковете от Предложението за изпълнение на поръчката и от приложения линеен график съответстват един на друг. Участникът е описал организацията за изпълнение на дейностите по временно строителство, доставка на материали и оборудване (задължение на Изпълнителя), строително – монтажни работи и съпътстващите ги дейности не във всички части ясно, конкретно и пълно, по начин, който изяснява принципно, но не и детайлно подхода му на работа, поради което получава 20 точки по показател Р1.
--	--	--

Председател:

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

инж. Стоян Киров

Членове:

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Зоя Гроздилова

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

инж. Росен Рашков

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

инж. Мила Андонова

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

инж. Ирена Петрова

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Анна Борисова

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Кремена Николова

Оценка

по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

ДЗЗД „Преносен газопровод-Свищов“, гр. София			
Р1	Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството	30	Участникът ДЗЗД „Преносен газопровод-Свищов“, гр. София е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което обхваща всички дейности, необходими за изпълнение на строежа. Описани са дейностите по временно строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителство, включително подготвителните, съпътстващи и спомагателни дейности, като описанието на организацията за изпълнение е ясно, конкретно, пълно и детайлно. Участникът е представил ясно описание на характеристиките, условията на изпълнение и специфичните изисквания по подобекти, както следва: Подобект 1 Преносен газопровод за гр. Свищов – линейна част, КВ-1, станция за очистване на газопровода (СОГ) – пускова камера, ЛКВ-2, КВ-3 и магистрален оптичен кабел (МОК) и Подобект 2 АГРС „Свищов“ - АГРС „Свищов“, СОГ-приемна камера и КВ-4. За дейностите преди и по откриване на строителната площадка и временно строителство (подготовка за строителство, мобилизация и демобилизация) е планирано изграждане на четири временни бази (приобектово настаняване), като за тяхното разполагане е посочено и местонахождение, а именно: землищата на с. Батак, с. Горна Студена, с. Козловец и гр. Свищов (до мястото отредено за АГРС „Свищов“ - предвидена е да се ползва съвместно за строителство на подобектите). Временните селища ще се изградят с цел осигуряване на работни, спомагателни помещения и нормални санитарно-хигиенни условия за персонала, ангажиран с изграждането на строежа, работно оборудване, техника и механизация. Предвидено е временно водоснабдяване, ел. захранване, санитарни възли, лаборатория за изпробване на материали, ограждане и сигнализиране, охрана, временна организация и безопасност на движението, както и разчистване на трасето и площадките, санитарна организация, почистване и извозване на отпадъци за тяхното последващо оползотворяване или обезвреждане и изкопана пръст в съответствие с изискванията на възложителя и приложимите нормативни актове. Временните бази отговарят на изискванията за спазване на здравословни и безопасни условия на труд.

Оценка

по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

		Предвидено е изграждане на геодезическа мрежа - полагане на репери и трасиране, отлагане върху терена - трайно очертаване на оси и геометрични контури в зоните на изкопно-насипните работи, трасетата на временните пътища, рампите и др. съоръжения съгласно изработения инвестиционен проект, като всяко действие ще се координира с възложителя и Консултанта/строителния надзор. За доставката на материали и оборудване, които са задължение на изпълнителя, от Участника ясно са описани всички действия по осъществяване на входящ контрол на материалите и оборудването преди започване на СМР, осигуряване на съпроводителни документи, сертификати, декларации и всички необходими документи за произход и качество с цел доказване съответствието на продуктите със съответните норми и стандарти, както и товаро-разтоварни и транспортни дейности, складиране и съхранение. Ясно са описани и действията на изпълнителя със съответните задължения по приемане на доставените от възложителя основни материали и оборудване, придружителни документи, проверка и контрол, съхранение и други съпътстващи ги дейности, съгласно предварително уточнени разчети и съгласувания с възложителя. За дейността по изготвяне на документация за имотите, засегнати от строителството на газопровода, са предвидени процедури по издирване на собствениците и осигуряване на тяхното съгласие, изготвяне на пазарни оценки за определяне размера на обезщетенията, документи и процедури по заплащане на обезщетенията за нанесени щети върху засегнатите имоти. Съдържанието на документацията - текстова и графична част и конкретните задължения на изпълнителя отговарят на изискванията на Техническата спецификация и приложенията към нея. От Участника е предвидено съблюдаване и спазване на изискванията постановени от съответния компетентен орган по отношение въздействието върху околната среда и опазване на археологическото и културно наследство на територията, през която преминава трасето на газопровода. По отношение на строително-монтажните работи (СМР), от Участника ясно и пълно е описана организацията за изпълнение, същата е разработена за всеки от подобектите и включва изпълнение на следните основни видове СМР:
--	--	---

Оценка

по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

		- Трасиране на газопровода и технологични площадки – площадки (вкл. заснемане, опорен полигон и нивелачни репери и мониторинг на СМР чрез използване на геодезическа станция, калиброване и изпробване на оборудването, хоризонтален и вертикален контрол); - Подготовка на строителната полоса, направа на подходни пътища; - Отнемане механизирано на хумусния пласт и депонирането му; - Извършване на изкопни работи (условия, изисквания към изпълнението, контрол и др.) - машинни и ръчни; - Строителни работи фундаменти, огради и др.; - Сондажни дейности за преминаване на препятствия; - Монтаж на тръби, съоръжения, инсталации – складиране, разнасяне на тръби, заваряване, заваръчно оборудване, техника и др.; - Контрол на заваръчни съединения и изолационно покритие - изпитване на заваръчни шевове, отстраняване на недопустими дефекти в заварените съединения, поставяне на изолация и проверка (контрол) на изолация и др.; - Полагане на тръби и звена – проверка преди полагане, методи на полагане; Провеждане на изпитания – почистване, изпитания на якост и плътност, осушаване, проверки и контрол; - Извършване на насипни работи - засипване, насипно-уплътнителни работи (методи), обратен насип; - Извършване на рекултивация на терена, възстановяване на хумусния пласт (ако е необходимо) – събиране, оползотворяване, възстановяване на обработваеми и необработваеми земи и др.; - Разчистване на строителната площадка. Представена е подробна информация за пресичанията на газопровода с естествени и изкуствени препятствия (реки, дерета, канали, пътища, съществуващи подземни комуникации, въздушни електропроводи, съответно начина и технологията на пресичане (по сондажен и по открит способ). Описана е последователността на сондажните дейности при отчитане на инженерно-геоложките, хидроложките и теренни условия, нормативните изисквания за минималните дълбочини, както и спецификата на всяко от съоръженията по трасето.
--	--	--

Оценка

по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

		<i>Кранови възли КВ-1, СОГ-пускова камера, ЛКВ-2 и КВ-3</i> <i>АГРС „Свищов“, СОГ-приемна камера и КВ-4</i> Монтажните дейности на кранови възли и на друго технологично оборудване ще се извършват по одобрена от стр. надзор и Възложителя Методика за изпълнение на дейностите. Представена е информация съгласно инвестиционния проект, като ясно са описани всички СМР и технологията им на изпълнение за всеки подобект по части, както следва: Генплан и вертикална планировка, Архитектурна, Конструктивна - кофражни, бетонови и армировъчни работи, Технологична, външно ел.захранване, Електро – силова и осветителна инсталации, ВиК (сградна и външно пожарогасене), АТП, ОВиК, антикорозионна защита, мълниезащитна и заземителна инсталации, електрохимична защита. Описани са изискванията към двете очистни съоръжения, елементите на двете камери, технологията на очистване на газопровода и дейностите по пускане и приемане на очистните устройства (управление на процеса, квалификация на персонала, техника на безопасност, мерки и рискове). <i>Магистрален оптичен кабел</i> С цел осигуряване пренос на информация и оптична кабелна свързаност между всички обекти по трасето е предвидено изграждане на оптична кабелна линия в т.ч. шахти – с два и три капака, станционен кабел, активно и пасивно комуникационно оборудване и видеонаблюдение. Подробно са описани СМР, доставки на материали и оборудване, съхранение и транспорт, технически и функционални изисквания, технология на строителството, проверка и контрол, маркиране и обозначаване на трасето, приемни изпитания и измервания. След завършване на СМР (след проверка и приемане на текущо изпълнените видове работи в т.ч. контрол на заваръчните съединения) от Участника е предвидено провеждане на единични и комплексни изпитания, изискващи се от действащата нормативна уредба за да бъде въведен обекта в експлоатация. Детайлно и съобразно нормативната уредба са описани дейностите по изпитване под налягане, почистване и изсушаване на газопровода. Изпълнението на хидравлични изпитания е съобразено с нормативните изисквания, наличието на водоизточници по трасето и reliefa, като подробно са описани участъците, на които ще се изпитва газопровода и
--	--	---

Оценка

по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

		конкретните водоизточници. Изпитанията на якост и плътност ще се извършват съгласно одобрени инструкции и при спазване на съответните условия за безопасност, в присъствието на представителите на строителния процес, за което ще се съставят необходимите документи и протоколи. Всички строителни дейности са предвидени да се изпълнят, както е определено с инвестиционния проект, изискванията от Техническата спецификация и приложенията към нея, при пълно спазване на нормативните изисквания и при осигуряване и спазване на безопасни условия на работа и опазване на околната среда. Предвидени са контрол, взаимодействие и координация между участниците в строителния процес, чрез които се цели спазване на срока за изпълнение. За строежа е предвидено да се изработят и представят без забележки в пълен обхват и обем изпълнителна и екзекутивна документация и да се извърши кадастрално заснемане на строежа, като документацията се представи за нанасяне съгласно изискванията на ЗКИР. За дейностите по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа от участника са предвидени: ключово събитие - подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки, участие в комисия при провеждане на 72-часови проби при експлоатационни условия и подписване на протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия, както и действия свързани с разрешаване ползването на строежа. С цел обезпечаване на гаранционната отговорност са посочени гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти съгласно изискванията на нормативната уредба, както и действия по отстраняване на дефекти, при появяването им по време на експлоатацията на строежа. Участникът е предложил съвкупност от методи, които ще се прилагат при изпълнение на строежа с цел изпълнение в срок на СМР и успешно въвеждане в експлоатация на газопровода. Методите са: последователно, паралелно и изпреварващо изпълнение на някои СМР от последващ в предшестващ етап от изграждане на обекта, като подробно е описана организацията на изпълнението им и обезпечаването с техническо оборудване и работна ръка. С прилагането на
--	--	--

Оценка

по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

		методите на паралелно и изпреварващо изпълнение от Участника се цели оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, с което ще се осигури значително съкращаване на срока за изграждане на строежа. Представен е подходът за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката, като описанието е ясно, конкретно и пълно. Пълно и детайлно са описани методът на работа по подобекти, технологията на изпълнение и контрола на качеството на основните СМР. Посочени са последователността и продължителността на изпълнение на видовете дейности и СМР (разчистване на строителната полоса, геодезически, земни, заваръчни, изолационни, строителни работи, полагане на тръби, в т.ч. полагане на HDPE тръби, изграждане на шахти, изтегляне на оптичен кабел, свързване и тестване, монтаж на технологично оборудване, измервания и изпитвания), като за всеки подобект са разграничени видовете СМР. Подробно са разписани процедурите за заваръчни работи, хидравлично изпитване, вкл. участъци на изпитване и водоизточници, почистване и осушаване на газопровода, както и изпитванията преди въвеждане в експлоатация на строежа. Конкретно са посочени пресичанията на газопровода с естествени и изкуствени препятствия, като са описани технологията на пресичане по сондажен и по открит способ, отчитайки спецификата на съоръженията по трасето. Участникът е посочил ръководния и изпълнителния персонал за изпълнение на предмета на поръчката, като са определени ясно и конкретно функциите, отговорностите и задълженията на всеки експерт. Предложени са екипи от експерти и специалисти с ясно разпределение на задачите на всяко от лицата. Посочено е разпределението на всички ресурси – персонал, техника и механизация, видовете дейности и строителни операции, които ще се извършват от тях, с което да се гарантира срочно и ефективно изпълнение на поръчката. Към Предложението за изпълнение на поръчката са приложени организационна структура на ръководния и изпълнителския състав, показваща разпределението на работниците за целия период на строителство. Приложена е и разработена от участника организация за изпълнение на дейностите съдържаща цели, стратегия и мерки за управление на обекта с цел реализация на проекта в предвидените времеви и финансови рамки. В предложението за изпълнение за дейностите по временно строителство, доставка на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителство от участника са разписани подробно
--	--	--

Оценка

по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

		мерките за опазване на околната среда, управление на отпадъците и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Предвиден е контрол, с който се гарантира качеството на влаганите материали и оборудване и на изпълнение на СМР за постигане качество на крайния продукт. Предложената от участника организация на работата по изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката е ефективна, предвид заложените срокове и включените конкретни действия за изпълнението им с ясно разпределени срокове и последователност, като е предвиден необходимия персонал и съответните механизация и оборудване. Изложената в Предложението за изпълнение на поръчката информация за организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката по подобекти с тяхната продължителност, последователност и срокове съответства на представения, съгласно изискванията на документацията, линеен график за изпълнение на строежа от подписване на договора до подписване на констативен акт обр.15, изработен в календарни дни. Участникът е посочил последователността и времетраенето на изпълнение на строежа, като ясно и конкретно са представени технологичната последователност и взаимната обвързаност между дейностите и видовете строително-монтажни работи (СМР) за всеки от подобектите. Сроктът за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката е съобразен с определения от възложителя максимален срок на изпълнение, както и сроковете от Предложението за изпълнение на поръчката и от приложения линеен график съответстват един на друг. В организацията за изпълнение на всяка от дейностите от предмета на поръчката са съобразени спецификата и местоположението на строежа, като за посоченото, с цел успешната реализация на строежа са отчетени изискуемите приложими нормативни процедури, които следва да се спазват. Участникът е представил организацията на изпълнение на строежа, в т.ч. дейностите по временно строителство, доставка на необходимите материали и оборудване, задължение на изпълнителя, строително-монтажни работи и съпътстващите ги и спомагателни дейности, във всички части ясно, конкретно и пълно, отчитайки изискванията на възложителя, по начин, който изяснява детайлно подхода му на работа и гарантира качествено и срочно изпълнение
--	--	---

Оценка

по показател Р1 - Организация за изпълнение на временното строителство, доставката на материали и оборудване, задължение на изпълнителя, и строителството

		на обществената поръчка. Предложената организация за изпълнение на строежа обхваща всички дейности от предмета на поръчката, като разпределението им във времето е предвидено така, че да се осигури ефективност в рамките на заложения срок за изпълнение и да се гарантира качествено и законосъобразно изпълнение на дейностите чрез обезпечение с ръководен състав, квалифицирана работна ръка и техническо оборудване, поради което получава максимален брой точки - 30 по показател Р1.
--	--	---

Председател:

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

 инж. Стоян Киров

Членове:

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

 Зоя Гроздилова

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

 инж. Росен Рашков

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

 инж. Мила Андонова

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

 инж. Ирена Петрова

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

 Анна Борисова

заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

 Кремена Николова

Наименование на поръчката: Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Свищов“, реф. № 200-004

Показател	Тежест в точки	Формула	"Нова газ" ДЗЗД	„Европроект Билдинг“ ЕООД	ДЗЗД „Преносен газопровод – Свищов
T1i – представлява срокът за изпълнение на дейностите от предмета на обществената поръчка, считано от датата на подписване на договора до подписване на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (обр.15), в съответната оферта			230	370	320
Оценка P2 - Срок за изпълнение на дейностите от предмета на обществената поръчка, считано от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15)	15	$P2 = \frac{T1min \times 15}{T1i}$	15,00	9,32	10,78
T1min – представлява най-краткият предложен от участниците срок за изпълнение на дейностите от предмета на обществената поръчка, считано от датата на подписване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15)			230		

Комисия

инж. Стоян Киров заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Зоя Гроздилова заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

инж. Мила Андонова заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

инж. Росен Рашков заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

инж. Ирена Петрова заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Анна Борисова заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Кремена Николова заличено, на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП